



Paternò, asilo di corso Marco Polo

Perizia frena i lavori, i vandali ringraziano

● Paternò. Vandali in azione nel costruendo asilo nido di corso Marco Polo (nella foto). Nel settembre 2017 i lavori erano quasi del tutto ultimati (spesi 550 mila euro), ma i vandali non si sono risparmiati. Lo stallo è stato determinato dalla necessità di

trovare le risorse finanziarie per una perizia di variante in quanto si è verificato un errore nell'elaborazione del progetto ed è stato necessario reperire attraverso un mutuo 83 mila euro per completare l'infrastruttura. A tal proposito il comune ha fatto

causa al progettista, chiedendo un risarcimento. Ma il fermo dei lavori ha favorito il proliferare dell'azione vandali e dei ladri: scarabocchi sui muri, sassate contro le vetrate, pareti compromesse, impiantistica elettrica rubata o distrutta. (OC)